

Proces Współpracy i Harmonogram Realizacji

Jak wygląda współpraca krok po kroku - od podpisania umowy do wdrożenia

U Kelnerów

2026-01-24

Proces Współpracy i Harmonogram Realizacji

System Rezerwacji Online dla Restauracji

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument przedstawia szczegółowy proces współpracy od momentu podpisania umowy do pełnego wdrożenia systemu rezerwacji online.

Cel: Przejrzystość procesu, jasne oczekiwania i harmonogram działań.

Czas realizacji: 4-6 tygodni (350h pracy)

2. Fazy Projektu

Faza 1: Przygotowanie i Planowanie (Tydzień 1)

Faza 2: Projektowanie i Development (Tydzień 2-4)

Faza 3: Testy i Optymalizacja (Tydzień 5)

Faza 4: Wdrożenie i Szkolenie (Tydzień 6)

3. Szczegółowy Harmonogram

Tydzień 1: Przygotowanie i Planowanie

Dzień 1-2: Kick-off Meeting i Briefing Działania: - Spotkanie kick-off (online/stacjonarne - 2h) - Omówienie wymagań i oczekiwań - Zbieranie informacji o restauracji: - Liczba stolików i ich pojemność - Godziny otwarcia - Lokalizacje (jeśli więcej niż jedna) - Obecny system rezerwacji - Preferencje kolorystyczne i branding - Przekazanie dostępu do systemów (jeśli potrzebne) - Ustalenie kanałów komunikacji

Dostarczane przez klienta: - Logo restauracji (pliki wektorowe/PNG) - Zdjęcia lokalu/stolików - Menu restauracji (PDF/zdjęcia) - Dane kontaktowe (adres, telefon, email) - Informacje o stolikach (liczba, pojemność, strefy)

Dostarczane przez wykonawcę: - Dokument z wymaganiami (Requirements Document) - Harmonogram projektu - Lista pytań do wyjaśnienia

Milestone: Briefing zakończony, wymagania zatwierdzone

Dzień 3-5: Setup Środowiska i Architektura Działania: - Konfiguracja środowiska deweloperskiego - Setup repozytorium Git - Konfiguracja bazy danych (MongoDB Atlas) - Setup konta Vercel (frontend) - Setup konta Render (backend) - Konfiguracja domeny i DNS (jeśli potrzebne) - Setup konta Resend (email) - Setup Google Maps API (jeśli potrzebne) - Architektura systemu i struktura projektu

Dostarczane przez wykonawcę: - Dokumentacja techniczna (Technical Specification) - Diagram architektury systemu - Lista technologii i narzędzi

Milestone: Środowisko gotowe do pracy

Tydzień 2-4: Projektowanie i Development

Tydzień 2: Frontend - Strona Publiczna Dzień 1-3: Layout i Komponenty Podstawowe - Projekt layoutu strony głównej - Komponenty: Navbar, Footer, Hero Section - Responsywność (mobile-first) - Integracja Tailwind CSS - Podstawowe animacje

Dzień 4-5: Strony Informacyjne - Strona "O nas" - Strona "Menu" (z wyświetlaniem pozycji) - Strona "Kontakt" (z Google Maps) - Strona "Polityka Prywatności" i "Regulamin"

Dzień 6-7: System Rezerwacji - Frontend - Formularz rezerwacji - Wybór daty i godziny - Wybór liczby gości - Walidacja formularza - Integracja z API (pobieranie dostępnych godzin)

Dostarczane przez wykonawcę: - Demo strony publicznej (link do preview) - Screenshoty i dokumentacja zmian

Milestone: Strona publiczna gotowa (frontend)

Tydzień 3: Backend i Integracje **Dzień 1-3: Backend API - Podstawowe Endpointy** - Model bazy danych (Location, Table, Reservation) - Endpointy CRUD dla lokali - Endpointy CRUD dla stolików - Endpointy CRUD dla rezerwacji - Autentykacja JWT - Rate limiting - Walidacja danych

Dzień 4-5: Algorytm Dostępności - Endpoint `/api/reservations/availability` - Algorytm filtrowania dostępnych godzin - Algorytm przypisywania stolików (łączenie stolików) - Integracja z godzinami otwarcia - Optymalizacja wydajności

Dzień 6-7: Integracje Zewnętrzne - Integracja Resend (wysyłka emaili) - Szablony email (potwierdzenie rezerwacji) - Integracja Google Maps API - Konfiguracja CORS

Dostarczane przez wykonawcę: - Dokumentacja API (endpointy, przykłady) - Testy API (Postman collection) - Demo backendu (link do API)

Milestone: Backend API gotowy

Tydzień 4: Panel Administracyjny **Dzień 1-2: Autentykacja i Layout** - Strona logowania - System autentykacji (JWT) - Layout panelu admina (sidebar, header) - Routing w panelu admina - Zabezpieczenia (guards, middleware)

Dzień 3-4: Zarządzanie Rezerwacjami - Lista rezerwacji (tabela/karty) - Filtry (data, status, lokalizacja) - Edycja rezerwacji - Zmiana statusu rezerwacji - Historia zmian statusu (audit trail) - Export do CSV/PDF

Dzień 5: Zarządzanie Lokalizacjami i Stolikami - CRUD lokali - CRUD stolików - Godziny otwarcia (edycja dla każdego dnia) - Przypisanie stolików do lokalizacji

Dzień 6-7: Zarządzanie Menu i Raporty - CRUD kategorii menu - CRUD pozycji menu (zdjęcia, ceny, alergenry) - Raporty dzienne (przychody, rezerwacje) - Statystyki lokalizacji - Porównanie lokali

Dostarczane przez wykonawcę: - Demo panelu admina (link do preview) - Login testowy (dane dostępne) - Dokumentacja funkcjonalności

Milestone: Panel administracyjny gotowy

Tydzień 5: Testy i Optymalizacja

Dzień 1-3: Testy Funkcjonalne **Działania:** - Testy wszystkich funkcjonalności - Testy na różnych przeglądarkach (Chrome, Firefox, Safari, Edge) - Testy responsywności (mobile, tablet, desktop) - Testy integracyjne (frontend + backend) - Testy bezpieczeństwa (autentykacja, walidacja) - Naprawa znalezionych błędów

Dostarczane przez wykonawcę: - Lista przetestowanych funkcjonalności - Raport z testów - Lista naprawionych błędów

Dzień 4-5: Testy E2E i Optymalizacja Działania: - Testy E2E (Playwright) - scenariusze użytkownika - Optymalizacja wydajności (ładowanie strony, API) - Optymalizacja SEO (meta tagi, structured data) - Testy PWA (instalacja, offline mode) - Testy Web Push Notifications - Optymalizacja obrazów i zasobów

Dostarczane przez wykonawcę: - Raport z testów E2E - Metryki wydajności (PageSpeed, Lighthouse) - Lista optymalizacji

Dzień 6-7: Przygotowanie do Wdrożenia Działania: - Konfiguracja środowiska produkcyjnego - Setup domeny (jeśli potrzebne) - Konfiguracja SSL (HTTPS) - Backup bazy danych - Dokumentacja wdrożenia - Przygotowanie danych testowych (jeśli potrzebne)

Dostarczane przez wykonawcę: - Instrukcja wdrożenia - Checklist przed wdrożeniem - Plan rollback (cofnij zmiany w razie problemów)

Milestone: System gotowy do wdrożenia

Tydzień 6: Wdrożenie i Szkolenie

Dzień 1-2: Wdrożenie na Produkcję Działania: - Deploy frontendu (Vercel) - Deploy backendu (Render) - Konfiguracja zmiennych środowiskowych - Testy na produkcji - Weryfikacja wszystkich funkcjonalności - Naprawa ewentualnych problemów

Dostarczane przez wykonawcę: - Link do działającego systemu - Dane dostępowe do panelu admina - Potwierdzenie wdrożenia

Milestone: System działa na produkcji

Dzień 3-4: Szkolenie Personelu Działania: - Szkolenie online/stacjonarne (2-3h) - Prezentacja funkcjonalności panelu admina - Praktyczne ćwiczenia: - Jak dodać/edytować rezerwację - Jak zmienić status rezerwacji - Jak zarządzać stolikami - Jak zarządzać menu - Jak sprawdzić raporty - Odpowiedzi na pytania - Nagranie szkolenia (do późniejszego odtworzenia)

Dostarczane przez wykonawcę: - Materiały szkoleniowe (PDF) - Video z szkolenia - FAQ (najczęstsze pytania) - Instrukcja obsługi panelu admina

Milestone: Personel przeszkolony

Dzień 5-7: Wsparcie Po Wdrożeniu Działania: - Monitoring systemu (czy wszystko działa) - Wsparcie techniczne (odpowiedzi na pytania) - Drobne poprawki (jeśli potrzebne) - Optymalizacja na podstawie feedbacku - Finalizacja dokumentacji

Dostarczane przez wykonawcę: - Dokumentacja techniczna (pełna) - Dokumentacja użytkownika - Kontakt do wsparcia technicznego - Plan maintenance (jeśli wybrano pakiet)

Milestone: Projekt zakończony, przekazany klientowi

4. Komunikacja i Feedback

4.1. Kanały Komunikacji

Podstawowe: - Email: kontakt@example.com - Telefon: +48 XXX XXX XXX (w godzinach pracy) - Teams/Zoom: dla spotkań online

Dodatkowe: - Slack/Discord: dla szybkiej komunikacji (opcjonalnie) - GitHub Issues: dla śledzenia błędów i zadań (opcjonalnie)

4.2. Częstotliwość Komunikacji

Tygodniowe aktualizacje: - Każdy piątek: raport postępów - Screenshoty/demo nowych funkcjonalności - Informacja o ewentualnych opóźnieniach

Spotkania: - Kick-off meeting: Tydzień 1, Dzień 1-2 - Mid-project review: Tydzień 3 (opcjonalnie) - Final review: Tydzień 6, przed wdrożeniem

Feedback: - Szybka odpowiedź na pytania (do 24h) - Wprowadzanie zmian na podstawie feedbacku - Iteracyjne podejście (pokazujemy, poprawiamy)

5. Co Klient Dostaje na Każdym Etapie

Tydzień 1

- Dokument z wymaganiami
- Harmonogram projektu
- Dokumentacja techniczna
- Dostęp do repozytorium (opcjonalnie)

Tydzień 2

- Demo strony publicznej (preview)
- Screenshoty i dokumentacja zmian
- Możliwość feedbacku i zmian

Tydzień 3

- Demo backendu API
- Dokumentacja API
- Testy API (Postman)

Tydzień 4

- Demo panelu admina (preview)
- Login testowy
- Dokumentacja funkcjonalności

Tydzień 5

- Raport z testów
- Metryki wydajności
- Lista optymalizacji

Tydzień 6

- Działający system na produkcji
 - Dane dostępne
 - Materiały szkoleniowe
 - Dokumentacja techniczna i użytkownika
 - Kod źródłowy (jeśli Model 1 lub 2)
-

6. Co Klient Musi Przygotować

Przed Startem Projektu

Materiały graficzne: - Logo restauracji (pliki wektorowe: SVG, AI lub PNG wysokiej jakości) - Zdjęcia lokalu/stolików (min. 5-10 zdjęć) - Zdjęcia dań do menu (opcjonalnie, ale zalecane) - Kolorystyka/branding (jeśli mają wytyczne)

Treści: - Tekst strony “O nas” (historia, zespół) - Menu restauracji (nazwy dań, opisy, ceny) - Informacje o lokalizacji (adres, telefon, email) - Godziny otwarcia (dla każdego dnia tygodnia)

Dane techniczne: - Informacje o stolikach (liczba, pojemność, strefy) - Obecny system rezerwacji (jeśli istnieje) - Preferencje dotyczące funkcjonalności

Dostęp: - Dostęp do domeny (jeśli już mają) - Dostęp do Google Maps (jeśli chcą własny API key) - Inne integracje (jeśli potrzebne)

7. Proces Zatwierdzania Zmian

7.1. Zatwierdzanie Designu

Proces: 1. Wykonawca przygotowuje mockupy/prototypy 2. Przesyła klientowi do review 3. Klient ma 2-3 dni na feedback 4. Wykonawca wprowadza zmiany 5. Powtarzanie do zatwierdzenia (max 2 iteracje)

Co jest zatwierdzane: - Layout strony głównej - Kolorystyka i branding - Układ panelu admina - Funkcjonalności (czy wszystko jest OK)

7.2. Zatwierdzanie Funkcjonalności

Proces: 1. Wykonawca przygotowuje demo funkcjonalności 2. Przesyła klientowi link do preview 3. Klient testuje i daje feedback 4. Wykonawca wprowadza poprawki 5. Powtarzanie do zatwierdzenia

Co jest testowane: - Formularz rezerwacji - Panel administracyjny - Wszystkie funkcjonalności CRUD - Integracje (email, maps)

8. Zarządzanie Zmianami

8.1. Zmiany w Zakresie

Małe zmiany (do 2h pracy): - Wprowadzane bez dodatkowych kosztów - Przykłady: zmiana koloru, tekstu, drobne poprawki UI

Średnie zmiany (2-8h pracy): - Rozmowa o kosztach i czasie - Przykłady: dodanie nowej funkcjonalności, zmiana layoutu

Duże zmiany (8h+ pracy): - Wymagają zmiany harmonogramu i budżetu - Przykłady: dodanie całkowicie nowego modułu, zmiana architektury

8.2. Proces Zmian

1. Klient zgłasza zmianę
 2. Wykonawca ocenia wpływ (czas, koszt)
 3. Przedstawia opcje (z/bez zmiany harmonogramu)
 4. Klient decyduje
 5. Wprowadzenie zmiany (jeśli zatwierdzona)
-

9. Wsparcie Po Wdrożeniu

9.1. Okres Gwarancyjny (3 miesiące)

Co obejmuje: - Naprawa błędów krytycznych (24-48h) - Naprawa błędów zwykłych (3-5 dni) - Wsparcie techniczne (email, telefon) - Drobne poprawki (do 2h/miesiąc)

Co nie obejmuje: - Nowe funkcjonalności - Zmiany designu - Integracje z nowymi systemami

9.2. Maintenance (Opcjonalnie)

Pakiet Basic (500 PLN/miesiąc): - Poprawki błędów - Aktualizacje bezpieczeństwa - Monitoring - Wsparcie techniczne (email)

Pakiet Standard (800 PLN/miesiąc): - Basic + - Drobne zmiany funkcjonalne (do 4h/miesiąc) - Priorytetowe wsparcie (telefon)

Pakiet Premium (1 200 PLN/miesiąc): - Standard + - Rozwój nowych funkcji (do 8h/miesiąc) - Wsparcie 24/7

10. Timeline Wizualny

Tydzień 1: Przygotowanie

Dzień 1-2: Kick-off Meeting

Dzień 3-5: Setup Środowiska

Milestone: Środowisko gotowe

Tydzień 2: Frontend - Strona Publiczna

Dzień 1-3: Layout i Komponenty

Dzień 4-5: Strony Informacyjne

Dzień 6-7: System Rezerwacji

Milestone: Strona publiczna gotowa

Tydzień 3: Backend i Integracje

Dzień 1-3: Backend API

Dzień 4-5: Algorytm Dostępności

Dzień 6-7: Integracje Zewnętrzne

Milestone: Backend API gotowy

Tydzień 4: Panel Administracyjny

Dzień 1-2: Autentykacja i Layout

Dzień 3-4: Zarządzanie Rezerwacjami

Dzień 5: Lokalizacje i Stoliki

Dzień 6-7: Menu i Raporty

Milestone: Panel admina gotowy

Tydzień 5: Testy i Optymalizacja

Dzień 1-3: Testy Funkcjonalne

Dzień 4-5: Testy E2E i Optymalizacja

Dzień 6-7: Przygotowanie do Wdrożenia

Milestone: System gotowy do wdrożenia

Tydzień 6: Wdrożenie i Szkolenie

Dzień 1-2: Wdrożenie na Produkcję

Dzień 3-4: Szkolenie Personelu

Dzień 5-7: Wsparcie Po Wdrożeniu

Milestone: Projekt zakończony

11. Checklist Przed Startem

11.1. Po Stronie Klienta

- ☐ Materiały graficzne przygotowane (logo, zdjęcia)
- ☐ Treści przygotowane (teksty, menu)
- ☐ Dane techniczne przygotowane (stoliki, lokalizacje)
- ☐ Umowa podpisana
- ☐ Zaliczka wpłacona (jeśli Model 1 lub 2)
- ☐ Dostęp do domeny przekazany (jeśli potrzebny)
- ☐ Kontakt ustalony (email, telefon)

11.2. Po Stronie Wykonawcy

- ☐ Umowa podpisana
 - ☐ Zaliczka otrzymana (jeśli Model 1 lub 2)
 - ☐ Środowisko deweloperskie przygotowane
 - ☐ Repozytorium Git utworzone
 - ☐ Konta serwisowe założone (Vercel, Render, MongoDB)
 - ☐ Kick-off meeting zaplanowany
 - ☐ Harmonogram przygotowany i przesłany
-

12. FAQ - Najczęstsze Pytania

12.1. Czy mogę wprowadzać zmiany podczas projektu?

Tak! Wprowadzamy zmiany iteracyjnie. Małe zmiany (do 2h) są bezpłatne. Większe zmiany wymagają omówienia wpływu na harmonogram i budżet.

12.2. Co jeśli projekt się opóźni?

Rzadko się zdarza, ale jeśli: - Opóźnienie po stronie wykonawcy: bez dodatkowych kosztów - Opóźnienie po stronie klienta (brak feedbacku, zmiany zakresu): możliwe przedłużenie harmonogramu

12.3. Czy otrzymam kod źródłowy?

Tak! W Modelu 1 i 2 otrzymujesz kod źródłowy od razu po wdrożeniu. W Modelu 3 - po pełnej spłacie (12 miesięcy).

12.4. Co jeśli coś nie zadziała po wdrożeniu?

Okres gwarancyjny 3 miesiące - naprawiamy wszystkie błędy bezpłatnie. Błędy krytyczne naprawiamy w 24-48h.

12.5. Czy mogę zobaczyć postępy podczas projektu?

Tak! Co tydzień otrzymujesz: - Raport postępów - Demo nowych funkcjonalności - Screenshoty i dokumentację

12.6. Co jeśli nie będę zadowolony z rezultatu?

Rzadko się zdarza, ale jeśli: - System nie spełnia wymagań z umowy: poprawiamy bezpłatnie - Chcesz zmienić design/funkcjonalności: omawiamy koszty i czas

12.7. Czy potrzebuję wiedzy technicznej?

Nie! Panel administracyjny jest intuicyjny. Szkolenie obejmuje wszystko, co potrzebne do obsługi. Wsparcie dostępne po wdrożeniu.

13. Podsumowanie

13.1. Kluczowe Punkty

Przejrzysty proces - wiesz dokładnie, co się dzieje na każdym etapie

Regularna komunikacja - cotygodniowe aktualizacje i szybkie odpowiedzi

Iteracyjne podejście - pokazujemy, poprawiamy, zatwierdzamy

Szybka realizacja - 4-6 tygodni od podpisania umowy

Pełne wsparcie - szkolenie, dokumentacja, gwarancja

13.2. Co Otrzymujesz

- Działający system rezerwacji online
- Panel administracyjny
- Kod źródłowy (Model 1/2)

- Dokumentacja techniczna i użytkownika
- Szkolenie personelu
- 3 miesiące gwarancji
- Wsparcie techniczne

13.3. Następne Kroki

1. **Wybierz model płatności** (Model 1, 2 lub 3)
2. **Podpisz umowę**
3. **Wpłać zaliczkę** (jeśli Model 1 lub 2)
4. **Przygotuj materiały** (logo, zdjęcia, treści)
5. **Zacznijmy współpracę!**

Dokument przygotowany: 2026-01-24

Ważność: Do czasu zmiany procesu

Kontakt: kontakt@example.com | +48 XXX XXX XXX